Ministerio Centro Vacacional
de Educacion Huampani

 Gerencia General

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N*° 097 -2010-CVH-GG

Huampant, 16 de abril de 2010

VISTO:

El Informe N° 006-AME/SE-2010 de fecha 06 Abril del 2010, del Ingenicro Alberto Miranda Esteves,
Supervisor de la Ejecucion de la Obra de construccion de tres (03) pabellones de Convenciones del Centro
Vacacional Huampani (Proceso Exonerado N® 002-2010-CVH), otorga la conformidad de la Ampliacién de
Plazo N¢ 01, de acuerdo a lo establecido en el Inc. 1 del Art. 200 y Art 201 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, donde concluye y sugiere a la Entidad la "AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION EN EL

- CENTRO VACACIONAL HUAMPANI, CHACLACAYO, LIMA”.

CONSIDERANDO:

Yue, el Texto Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo N* 1017, establece las
normas que deben observar las entidades del sector Publico en los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de
los Bienes, Servicios y Obras del Estado, y que regulan obligaciones y Derechos que s derivan de los mismos.

Que, mediante Proceso Exonerado N® 002-2010-CVH, se llevo a cabo el Contrato de Ejecucicn de la
Obra de construccion de tres (03) pabellones de Convenciones del Centro Vacacional Huampani, entre mi
representada y ¢l Consorcio Corporacion Inmobiliaria Sudamericana S.A.C / MLE. Contratistas Generales
SA, el mismo que designa como Residente de la Obra, al Ingeniero se designe al Ing. Gustavo Fernando Arroyo
Morén, identificado con DNIN° 21450643, con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perii (CIP) N°41709.

Que, mediante Proceso Exonerado N© 005-2010-CVH, se llevo a cabo el Contrato de Servicio de
Servicio de Supervision, recepcion y liquidacion de Obra de la Construccion de tres (03) Pabellones de
Convenciones en el Centro Vacacional Huampani, entre mi representada y la Empresa Consultora y
Constructora Cé*M S.A.C., el mismo que designa como Supervisor de obra Ing. Alberto Sebastidn Miranda
Estevez, identificado con DNIN® 07219983, con Registro enel Colegio de Ingenieros del Perti (CIP) N°45949.

En tal sentido, con fecha 16 de Marzo de 2010, mediante Carta N* 39B-2010-CVH-GG, dirigida al
Contratista, ¢l suscrito remite el documento de la referencia con conocimiento al Ing. Supervisor Alberto
Sebastidn Miranda Estevez y al Ing. Residente Gustavo Fernando Arroyo Morén, solicitando la paralizacion de
la obra los dias 16 y 17 de marzo del 2010, por motivo de llevarse a cabo el dia 17 de marzo del 2010 el inicio del
afio escolar del Colegio Mayor Secundario Presidente del Peni, con la asistencia del Presidente de la Repiblica,
Dr. Alan Garcia Pérez, 'y la realizacion del Consejo de Ministros en el Centro Vacacional Huampani, medida
que se solicita en prevision a las medidas de seguridad del Primer Mandatario de la Nacion y de los Ministros del
Estado.
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Entonces, con fecha 31 de marzo del 2010, mediante Carta N° 021-10-CISSAC-MLE/RESID el
representante legal y/o contratista solicita al supervisor de la obra Ing. Alberto Scbastidn Miranda Estevex la
ampliacion de plazo N 01 del Contrato de Ejecucion de la Obra de Construccion de tres (03) pabellones de
convenciones del Centro Vacacional Huampani, por dos (02) dias 16 y 17 de marzo en prevision a las medidas de
seguridad por la inauguracion del Afio Escolar en el Colegio Mayor Secundario Presidente del Peri,
inauguracion realizada por el Presidente de la Repiiblica, Dr. Alan Garcia Pérez, requerimiento que fuerd
anotado por el Residente de obra en el Asiento N° 44 y aprobado por la Supervision con Asiento N° 45 el mismo
16 de marzo del 2010.

Al respecto, a lo expuesto en el pdrrafo anterior, con fecha 06 de abril del 2010, mediante Informe N®
006-AME/SE/2010 el supervisor de obra Ing. Alberto Sebastidn Miranda Estevez, informa al suscrito que luego
de haber revisado y evaluado minuciosamente el informe del contratista ha tomado la decision de APROBAR la
ampliacion de plazo N 01 (Paralizacion de los trabajos : “AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA

E EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI,
CHACLACAYO, LIMA”. Como también, precisa que el Cronograma de Obra serd modificado.

Por ultimo, se observa que debe cumplirse lo establecido en el 1 Inc 1 del Art 200 y el Art. 201 del
Reglamento de la de la Ley de Contrataciones del Estado, donde establece el procedimiento de ampliacion de
plazo, que refiere “que para que proceda la ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo
precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal el contratista por medio de su residente anota en
el cuaderno de obra las circunstancias que ameriten la ampliacion de plazo; donde el contratista dentro de los 15
dias siguientes, solicita, cuantifica y sustenta la ampliacion de plazo al supervisor a cargo, siempre que la
demora afecta la ruta critica del programa de jecucion de obra y el plazo adicional resulte necesario para su
culminacion. Asimismo, el supervisor informa expresando la opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo
remetiéndolo ala Entidad, enun plazo no mayor de siete (07) dias, y la Entidad emitird dicha resolucion dentro
de un plazo maximo de diez (10) dias bajo responsabilidad”.

Al respeto, este despacho opina estar acorde con el proceder a la Ampliacién Plazo solicitado, al
haberse cumplido €l procedimiento, de acuerdo a lo establecido a las normas antes sefialadas en el pdrrafo
anterior, la mismas que se encuentran amparadas por el segundo pdrrafo del art. 41 de la Ley de Contrataciones
del estado, y regirse de acuerdo a Ley.

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar la AMPLIACION DE PLAZO N2 01 por 02 dias como "AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION EN EL
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI, CHACLACAYO, LIMA, del Contrato Contrato de Ejecucion de la
Obra de construccién de tres (03) pabellones de Convenciones del Centro Vacacional Huampant.

Articulo Segundo.- Disponer que la presente Resolucion sea publicada en el Sistema Electrénico de
Contrataciones del Estado-SEACE.
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